

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo „Viacúčelové športové ihrisko – Kravany“
(ďalej tiež len „Zmluva“),

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: Obec Kravany
Sídlo: Obecný úrad Kravany, Potočná 1/6, 076 61 Kravany
Zastúpený: Jaroslav Capko
IČO: 00331627
DIČ: 2020724310
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK13 5600 0000 0042 4080 6001
SWIFT Kód: KOMASK2X
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Adresa organizácie: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 040 01 Košice
Krajina: Slovensko
Zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ
IČO: 36197441
DIČ: 2020050153
IČ DPH: SK2020050153
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1843461854/0200
IBAN: SK92 0200 0000 0018 4346 1854
SWIFT: SUBASKBX
E-mail: gala@gmt.sk
Tel.: +421556744255
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa text:

Článok II Predmet Zmluvy

- v článku II Predmet zmluvy doplníme bod 2.4

2.4 Naviac práce - stavebné úpravy okolia ihriska v rozsahu Prílohy č. 1 tohto Dodatku

Článok V Lehota plnenia

- Článku V Lehota plnenia v bode 5.1 upravujeme text:

5.1 Lehota plnenia Diela z dôvodu realizácie naviac prác – stavebné úpravy okolia ihriska je do 20. 05. 2020.

Článok VI
Zmluvná cena a platobné podmienky

- v článku VI Zmluvná cena a platobné podmienky v bode 6.2 doplňujeme nový odstavec:

6.2

Naviac práce – stavebné úpravy okolia ihriska:

Cena naviac prác bez DPH: 6 170,00 EUR

Sadzba DPH: 1 234,00 EUR

Cena naviac prác s DPH: 7 404,00 EUR

(slovom: sedemtisícštyristoštyri eur)

Článok XVI
Osobitné dojednania

- v článku XVI Osobitné dojednania doplníme bod 16.3

16.3 Naviac práce - Stavebné úpravy okolia ihrisku budú objednávateľom hradené z finančných zdrojov obce Kravany v čiastke v zmysle Prílohy č. 1 tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 k zmluve oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy

V Kravanoch, dňa 16. 04. 2020

Za Objednávateľa:

Jaroslav Capko
Starosta obce Kravany

V Košiciach , dňa 16. 04. 2020

Za Zhotoviteľa:

Konateľ
GMT Plus s.r.o.